

VIENOŠANĀS Nr. DA-1.2/16/124
Pie 29.06.2016 līguma Nr. D2-7.2/16/38

Līgatnē

2016. gada 22. novembrī

Līgatnes novada dome, reģistrācijas numurs 90000057333, juridiskā adrese: Sprinģu iela 4, Līgatne, Līgatnes novads, tās priekšsēdētāja Aināra Šteina personā, kurš rīkojas saskaņā ar Līgatnes novada domes 2009.gada 14.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.1/09 „Līgatnes pašvaldības nolikums”, turpmāk – **Pasūtītājs**, no otras puses,

SIA “Ceļinieks 2010”, reģistrācijas Nr. 44103059132, juridiskā adrese: Lielā iela 2, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729, tās valdes priekšsēdētāja Anda Ērgļa personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā – **Izpildītājs**, no otras puses,

Pasūtītājs un Izpildītājs kopā turpmāk tekstā – Puses, bet atsevišķi – Puse, saskaņā ar 2016.gada 29.jūnijā starp Pusēm noslēgto iepirkuma Līgumu Nr. D2-7.2/16/38 par ielas posma (Pluču strauta tilta) atjaunošanu Brīvības ielā, Līgatnē, turpmāk – Līgums, Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs veic ar saviem darba rīkiem, ierīcēm, būvmateriāliem un darba spēku, pienācīgā kvalitātē, ielas posma (Pluču strauta tilta) atjaunošanu Brīvības ielā, Līgatnē, labprātīgi, bez viltus, spaidiem un maldiem,

lai nodrošinātu efektīvu Līguma izpildi, noslēdz šādu vienošanos pie Līguma, turpmāk – Vienošanās:

Puses vienojas:


1. Papildināt Līguma 1.sadaļu ar 1.1.2. punktu šādā redakcijā:
“Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs apņemas veikt papildus darbus saskaņā ar papildus darba tāmi Nr.2 (vienošanās 1.pielikums).”
2. Papildināt Līguma 1.sadaļu ar 1.1.3. punktu šādā redakcijā:
“Izslēgt no Līguma Darbus – esošo kabeļu ievietošana šķeltajā aizsargcaurulē - EUR 555.06 (pieci simti piecdesmit pieci euro un 06 centi) apmērā bez PVN un novirzīt to apmaksu papilddarbu segšanai saskaņā ar darbu daudzumu izmaiņu tāmi Nr.1 (vienošanās 2.pielikums).”
3. Papildināt Līguma 2. sadaļu ar 2.1.3.punktu šādā redakcijā:
“Maksa par Līguma 1.1.2.punktā noteiktajiem darbiem ir EUR 471.06 (četri simti septiņdesmit viens euro un 06 centi) bez PVN. Pievienotās vērtības nodoklim tiek piemērota PVN apgriezta maksāšana.”
4. Papildināt Līguma 2. sadaļu ar 2.2.4.punktu šādā redakcijā:
“Kopējā maksa par papildus darbiem tiek noteikta EUR 4038.55 (četri tūkstoši trīsdesmit astoņi euro un 55 centi) apmērā bez PVN saskaņā ar Līguma 2.1.2. un 1.1.3., 2.1.3. punktiem un apmaksāta 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un Izpildītāja izrakstītā rēķina saņemšanas brīža.”
5. Šī Vienošanās ir neatņemama starp Pusēm noslēgtā Līguma sastāvdaļa, attiecībā uz jautājumiem, kas nav atrunāti šajā Vienošanās, tiek piemēroti Līguma nosacījumi.

6. Vienošanās ir sastādīta latviešu valodā uz 2 (divām) lapām ar 2 (diviem) pielikumiem un parakstīta 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Katram vienošanās eksemplāram ir vienāds juridisks spēks.

7. Šī Vienošanās jaunā redakcija stājas spēkā vienošanās abpusējas parakstīšanas dienā. Šī Vienošanās ir spēkā visu Līguma darbības termiņu.

PASŪTĪTĀJS


Nosaukums: **Līgatnes novada dome**
Reģistrācijas Nr.: 90000057333
Adrese: **Spriņģu iela 4, Līgatne,**
Līgatnes novads, LV-4110
Tālrunis/fakss: 64153176
Banka: AS "Swedbank"
Kods: HABALV22
Konts: LV47HABA0551012412261



(A. Steins)

IZPILDĪTĀJS

Nosaukums: **SIA "Ceļinieks 2010"**
Reģistrācijas Nr.: 44103059132
Adrese: **Lielā iela 2, Smiltene**
Smiltenes novads, LV-4729
Tālrunis/fakss: 64774104/64774104
Banka: AS "Swedbank"
Kods: HABALV22
Konts: LV24HABA0551028307488



(A. Ērglis)

SASKAŅOTS

Līgatnes novada domes

Galv. grāmatvede I. Remese

2016. g. 22. NOVEMBRI

SASKAŅOTS

Līgatnes novada domes Kancelejas

vadītāja I. Goba

2016. g. 22. NOVEMBRI